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华林证券股份有限公司（以下简称ñ华林证券ò或ñ保荐机构ò）作为中荣印刷

集团股份有限公司（以下简称ñ中荣股份ò或ñ公司ò）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资

金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2号ðð创业板上市公司规范运作》等相关规定，华林证券对

中荣股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），公司由主承销商华林证券

股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相

结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 4,830万股，发行价为每股人民币 26.28

元，共计募集资金 126,932.40万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95万元后的募集

资金为 120,012.45万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2022年 10月

17日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 2,185.39万元后，公司本次募集资金净额为 117,827.06万元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（天健验[2022]7-99号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法

规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专项账户管理，并与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况

截至 2025年 9月 30日，公司募集资金用途及使用情况如下：

单位：万元



序

号
项目名称

募集资金

承诺投资

总额

累计投入金额

（未经审计）
投资进度

1 高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）[注 1] 1,253.43 1,253.43 100%

2 仓库建设项目（昆山） 6,917.98 6,075.13 87.82%

3 高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津）[注 2] 17,065.56 17,182.67 100.69%

4 印刷包装产品扩建项目（2020年天津） 11,755.75 9,040.08 76.90%

5 印刷包装产品扩产项目（2020年中山） 7,956.10 5,626.40 70.72%

6 管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 2,308.76 67.26%

7 偿还银行贷款和补充流动资金[注 2] 35,000.00 35,123.71 100.35%

8 印刷包装产品扩产项目（2024年中山）[注 1] 6,045.83 642.72 10.63%

合 计 89,427.27 77,252.90 86.39%

[注1]公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议及第 议及�
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募投项目名称
项目达到预定可使用状态日期

调整前 调整后

仓库建设项目（昆山） 2025年 10月 31日 2026年 12月 31日

印刷包装产品扩建项目（2020年天津） 2025年 12月 31日 2027年 12月 31日

印刷包装产品扩产项目（2020年中山） 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日

管理信息系统升级项目（中山） 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

合 计 260,465,855.99

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉

及募投项目的延期，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不

存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常

推进的情形。

七、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

本次募投项目尚未使用的募集资金主要用于建设立体仓库、购建智能化生产

设备、升级管理信息系统等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。

公司实时关注募投项目的实施进展，加强对项目实施过程中的动态控制，结

合市场变化情况及公司经营发展需要，制定实施计划，合理统筹，有序推进募投

项目后续建设。

八、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 关

于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目延期。本次部分募投项

目延期的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司于2025年10月27日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了ͩ

关于

部分募投项目延期的议案》。监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据募

投项目的实际情况做出的审慎决定，募投项目的实施主体、募集资金用途及投资

规模均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次部分募投项目延期的事项。



九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期的事项不存在变相改变募集

资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。公司部分募投项目延期的事项，

履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募

集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2号ðð创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，

保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）
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